

Verkáætlun - sameining stoðstofnana á Austurlandi

Eftirfarandi er yfirlit yfir verkþætti sem áætlað er að vinna í tengslum við innleiðingu á sameiningu stoðstofnana á Austurlandi, svokallað AST-verkefni. Samanber skýrslu fráfarandi vinnuhóps um *Endurskoðun á stoðkerfi, atvinnulífs, menntunar og menningar á Austurlandi*.

1. Vinna með verkefnastjórn og framkvæmdanefnd:

- Utanumhald um fundi á tveggja vikna fresti hjá verkefnastjórn og vikulega hjá framkvæmdanefnd.
- Gerð verkáætlunar, verkþættir, tími (stundafjöldi og tímalína- GANT) og kostnaður.
- Undirbúningur, umsjón og úrvinnsla vegna ferðar AST fulltrúa til Tipparery á Írlandi 28. nóvember til 1. desember 2011. Beinn kostnaður vegna ferðar er greiddur af ESB, kostnaður vegna undirbúnings og eftirfylgni er greiddur af SSA/verkefninu.
- Ábyrgð og upplýsingagjöf til verkefnastjórnar og framkvæmdanefnd vegna annarra verkþátta sem skilgreindir eru í þessari verkáætlun.

2. Þjónustusamningar við sveitarfélög:

- Skilgreina þjónustu og/eða starfsemi sem þegar fer fram í sveitarfélögum
- Fundir með sveitarfélögum
- Þjónustu (verk) samningar við sveitarfélög, skilgreind viðvera, helstu verkefni o.s.frv.

3. Samstarf og samningar við ríkisvaldið:

- Taka saman upplýsingar um fyrirliggjandi samninga við ríkisvaldið er heyra undir stoðstofnanir og SSA.
- Taka saman upplýsingar um fjármögnun ríkisins á tengdri starfsemi sem styrkt er af ríkisvaldinu til að mynda til menningarsetur, þróunar- og þekkingarsetur.
- Vinna með verkefnastjórn og öðrum hagsmunaaðilum að því að skilgreina rammamarkmið við ríkisvaldið byggt á fyrirliggjandi samningum.
- Vinna með fulltrúa ríkisins í verkefnastjórn og þeim þremur fagráðuneytum er málið varðar; mennta- og menningarmálaráðuneytið, iðanaðarráðuneytið og innanríkisráðuneytið.

4. Starfssvið og mannauður:

- Markmiðasetning – unnið með verkefnastjórn AST sem grunnur að frekari vinnu
- Taka saman upplýsingar um núverandi verkefnastöðu og vinna áætlun um yfirfærslu verkefna/starfsmanna til nýrrar stofnunar.
- Ráðningarsamningar, yfirfærsla starfsmanna til nýrrar stofnunar eða mögulegar uppsagnir.
- Markviss verkefni – skipa þarf verkefnastjórn lykilstarfsmanna auk fulltrúa AST verkefnastjórnar. Unnin verður sérstök verkáætlun vegna Markviss verkefnis í samráði við verkefnastjórn Markviss.
- Skilgreining starfa og verkefna, byggt á greiningum á verkefnastöðu og niðurstöðum Markviss verkefnis, fundum með sveitarfélögum og úrvinnslu verkefnastjórnar AST.
- Vinna með menningu og gildi í starfsemi stoðstofnanna og SSA, skilgreina og setja fram.
- Samantekin heildarstefnumótun og starfsáætlun fyrir næstu 5 ár.

5. Fjármálastjórn og verkbókhald

- Vinna áfram með starfagreiningu – sjá Markviss verkefni
- Vinna með forstöðumönnum/framkvæmdastjórum í að taka saman upplýsingar um launakjör og ráðningasamninga starfsmanna, stéttarfélag o.s.frv. Vinna tillögu að launatöflu fyrir nýja stofnun.
- Samstarf við fjármálastjóra og forstöðumenn, taka saman upplýsingar úr verkbókhaldi og vinna nýtt skipulag. Kynna fyrir starfsmönnum og aðkoma þeirra að innleiðingarferlinu.
- Ráða endurskoðunarskrifstofu í samráði við verkefnastjórn.
- Vinna 5 ára fjárhagsáætlun fyrir nýja stofnun inn í starfsáætlun í samstarfi við framkvæmdastjóra.

6. Slit stofnana, félaga og ný sjálfseignastofnun:

- Skilgreina stofnaðila í samstarfi við verkefnastjórn.

- b. Skilgreina hlutverk stjórnar og fagráða.
- c. Skipan í fagráð, kanna með hvort kalla mætti saman fundi faghópa, sem undanfara fagráða, til að nýta í stefnumótun og áætlanagerð.
- d. Kalla til sérfræðinga til að skoða þætti er varða lagalega stöðu, rétt starfmannna og fjárhagslega stöðu nýrrar sameinaðrar stofnunar.
- e. Vinna skipulagsskrá, stofnfundargerð og undirbúa stofnfund.

7. Skilgreining á þróunar- og rannsóknaverkefnum

- a. Vinna grunnskilgreiningu á tækifærum í alþjóðlegu samstarfi
- b. Vinna drög að áætlun um hvernig AST verkefnið getur orðið að pilot verkefni á landsvísu varðandi IPA (The Instrument for Pre-Accession Assistance) styrki, auglýstir lausir til umsóknar næsta vor.
- c. Skilgreina vöktunar- og rannsóknaverkefni í tengslum við AST innleiðingarferlið í samstarfi við sérfræðinga.

Tímaáætlun

Eftirfarandi er sundurliðun áætlun um vinnu verkefnastjóra fyrir verkefnisstjórn um sameiningu stoðstofnana á Austurlandi. Tímaskráning vegna vinnunar verður færð í DK bókhald og mánaðarlega verur send vinnuskýrsla og reikningur vegna verkefnisins, sá fyrsti 1. desember. Sjá eftirfarandi kort með helstu áföngum og skilum í verkefninu.

GANT kort													
Verkþættir/ Vikur	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4
Fundir verkefnast. AST	31.okt.	10.nóv		24.nóv		8.des		22.des			12.jan		
Fundir framkv.n.		7.nóv	14.nóv	21.nóv	28.nóv.	5.des	12.des	19.des			9.jan		
Verkáætlun		7.nóv											
áfangauppgjör					28.nóv			22.des					30.jan
Fundir m. sveitarfélögum						15.des							
Þjónustus. v. sveitarf.								31.des					
Bakhópur ríkisins		9.nóv						31.des					
Rammasamn. Ríki								31.des					
Fundir m.framkvæmdast.		7.nóv		21.nóv		5.des		19.des					
Starfsm.fundur utanumh.					2.des	9.des							
Verkefnast. Markviss				24.nóv									
Launatafla og viðmið		7.nóv											
5 ára áætlun				21.nóv					31.des				
Samstarf við sérfræðinga		10.nóv							31.des				
Gerð samþykka					8.des								
Samskipti v. stofnaðila								22.des					
Vinna að skipun fagráða							19.des						
Stofnfundur											????		
Írlandsf. undirb. og eftirf.					8.des								
Þróunarverkefni						15.des							
Markviss													
Áætlun		10.nóv											
Markviss stýrihópur			18.nóv			9.des							
Starfagreining							12.des						

Verkliðir og áætlaður tímafjöldi				
1	Vinna með verkefnastjórn og framkvæmdanefnd	Tímafjöldi	Niðurstöður	Skil dags.
1.1	Fundir verkefnastjórnar AST (6 fundir)	24	Fundir og fundargerðir	Samdægurs
1.2	Fundir framkvæmdanefndar (10 fundir)	20	Fundarpunktar	Samdægurs
1.3	Verkáætlun	10	Tímasett áætlun	4. nóv.
1.4	Reglubundnar verkskýrslur	3	Skýrsla + reikningur	mánaðarlega
	Samtals	57		
2	Samstarf við sveitarfélög - þjónustusamningar			
2.1	Viðtöl/fundir með fulltrúum sveitarfélaga	14	Fundarpunktar	15.des
2.2	Vinna við þjónustusamninga	10	Þjónustusamningar	31.des
	Samtals	24		
3	Samstarf og samningar við ríkisvaldið			
3.1	Samstarf við bakhóp ríkisins um stoðstofnanir	10	Tölvusamskipti og sími	
3.2	Fundur í Reykjavík 9. nóvember og eftirvinnsla	8	Fundargerð	9.nóv
3.3	Vinna við rammamning við ríkið	8	Samningur og samskipti	31.des
	Samtals	26		
4	Vinna með stjórnendum og starfsmönnum AST			
4.1	Reglulegir fundir með framkvæmdastjórum (4)	8	Fundarpunktar	Samdægurs
4.2	Úrvinnsla og undirbúningur funda m. Starfsmönnum í desember	5	Dagskrá, fundargerð, fundargögn	9.des
4.3	Sameiginlegur vinnufundur starfsmanna - 1 dagur	10	Skipulag og framkvæmd	2.des
4.4	Þátttaka verkefnastjórnar í Markviss	12	Fundargerðir og markmiðasetning	24.nóv
4.5	Upplýsingasöfnun og vinna við launatöflu	15	Launatöflu- samningar	10.nóv
	Samtals:	50		
5	Markviss vinna sem ekki er greitt fyrir			
5.1	Áætlun	4	Sjá markviss áætlun	7.nóv
5.2	Fundir með stýrihópi (2 f) og undirbúningur	6	Fundarpunktar	Samdægurs
5.3	Úrvinnsla Markviss vinnu á starfsmannafundi - starfagreining	20	Skýrsla	12.des
	Samtals:	26		
	Samtals:	76		
6	Fjármálastjórn og bókhald			
6.1	5 ára starfs- og fjárhagsáætlun fyrir nýja stofnun	20	Skýrsla	31.des
6.2	Samstarf við endurskoðendur og bókara um skipulag fjármála hjá nýrri stofnun	10	Fundarpunktar og samskipti	1.des
6.3	Upplýsingasöfnun vegna skýrsluvinnu	20	Samskipti og gögn	Alltaf í gangi
6.4	Ráðning á endurskoðendum og bókara til nýrrar stofnunar	5	Samningar	31.des
	Samtals:	55		
7	Slit stofnana, félaga og ný sjálfseignastofnun			
7.1	Halda utan um gerð samþykktu	8	Samþykktir og þróun þeirra	12.des
7.2	Halda utan um aðkomu stofnaðila og samskipti við þá	8	Fundarboð, tölvubréf og samtöl	12.des
7.3	Kalla til og halda utan um starf sérfræðinga	8	Fundarboð, erindi og niðurstöður	Alltaf í gangi
7.4	Vinna að skipun fagráða	8	Fundarboð, skipulag, fundargerðir	12.des
7.5	Skipuleggja stofnfund, vinna drög að stofnfundargerð ofl.	10	Fundarboð, skipulag og fundargerð	31.des
	Samtals:	42		
8	Önnur verkefni			
8.1	Írlandsferð SSA undirb. og eftirfylgni	8	Dagskrá, kynningarefni niðurst.	8.des
8.2	Undirbúa möguleg vöktunar og þróunarverkefni	8	Hugmyndavinna	15.des
	Samtals:	16		
9	Ekki greitt af verkefnisstjórn AST			
9.1	Ferðatími og dvöl á Írlandi	40	Þátttaka	
	Samtals tímar	336		
	Tímar á kostnað verktaka	66		
	Rukkaðir tímar miðað við verkáætlun	270		